



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Harmonogram realizacji działań w ramach projektu “Koalicja Równych Szans – wzmocnienie struktur oraz planowanie i realizacja międzysektorowych działań na rzecz równego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem obszaru usług”.

ETAP I

Budowanie fundamentów Koalicji (II-IV kwartał 2026)

- rozpoczęcie realizacji projektu,
- analiza funkcjonowania Koalicji i diagnoza potrzeb organizacji członkowskich,
- konsultacje z organizacjami,
- prace eksperckie nad Strategią Koalicji,
- przygotowanie planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- prezentacja i konsultacje projektu Strategii,
- zatwierdzenie Strategii Koalicji.

ETAP II

Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej (II-IV kwartał 2026)

- wizyta studyjna w Brukseli (23-26 czerwca 2026 r.),
- spotkania z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i organizacji partnerskich,
- wymiana dobrych praktyk oraz identyfikacja rozwiązań możliwych do wdrożenia w Polsce,
- rozwój współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

ETAP III

Rozwój kompetencji organizacji (IV kwartał 2026-2028)

- I zjazd Akademii Równych Szans (8-9 października 2026 r.),
- kolejne zjazdy Akademii Równych Szans,
- szkolenia specjalistyczne,
- mentoring organizacji,
- konsultacje eksperckie,
- wsparcie we wdrażaniu polityk równościowych,
- opracowanie i wdrażanie standardów świadczenia usług publicznych,
- wdrożenie uprawnień w organizacjach uczestniczących w projekcie.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ETAP IV

Wdrażanie Strategii Koalicji (2026-2028)

- spotkania wdrożeniowe dla organizacji członkowskich,
- konsultacje eksperckie,
- wdrażanie rekomendacji wynikających ze Strategii,
- rozwój współpracy pomiędzy organizacjami Koalicji,
- monitorowanie postępów wdrożenia.

ETAP V

Monitoring i działania rzecznicze (2026-2028)

- monitoring polityk równościowych,
- przygotowywanie opinii i stanowisk,
- udział w konsultacjach publicznych,
- monitoring legislacji,
- monitoring mediów,
- bieżące działania rzecznicze i komunikacyjne Koalicji.

ETAP VI

Upowszechnianie rezultatów (2027-2028)

- organizacja debat i seminariów,
- prezentacja rezultatów monitoringu,
- promocja wypracowanych standardów,
- wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami,
- podsumowanie rezultatów projektu i rekomendacje na przyszłość.

Powyższy harmonogram przedstawia planowane etapy realizacji projektu oraz orientacyjne ramy czasowe poszczególnych działań wynikające z projektu. Szczegółowe terminy części aktywności będą ustalane na bieżąco, zgodnie z postępem realizacji projektu oraz potrzebami jego uczestników i partnerów. Harmonogram będzie sukcesywnie aktualizowany, a informacje o kolejnych działaniach i ich terminach będą przekazywane za pośrednictwem kanałów komunikacji projektu.